







Łódź, dnia 2 czerwca 2021

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XVIII/21
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
	Urząd Gminy Nowosolna	
2	Imię i nazwisko kontrolujących	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Dorota Szumska- członek 3) Jacek Królikowski- członek 4) Joanna Orysiak - Witkowska- członek	
3	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
	02.06.2021 godz. 9:00	02.06.2021 godz. 10:30
4	Zakres przedmiotowy kontroli	
	Ocena wybranych inwestycji wykonanych w 2020 roku pod względem ogłoszenia zamówienia publicznego i podpisania umowy na wykonanie protokołu końcowego odbioru i zapłaty za wykonanie inwestycji.	
	Okres objęty kontrolą	
	Styczeń- grudzień 2020	
5	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	
	Wójt Gminy Nowosolna- Piotr Szcześniak	
6	Przebieg kontroli	
	Kontroli zostały poddane inwestycje: 1. „Przebudowa ulicy Bratowej w Kalonce” 2. „Dostawa energii elektrycznej” 3. „Przebudowa strażnicy OSP Lipiny” Przedstawione dokumenty pozwoliły dokonać analizy przebiegu wykonania inwestycji w 2020 roku. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziła, że ogłoszenia zamówień publicznych i podpisanie umów na wykonanie odbyły się prawidłowo, a realizacja przebiegała bez nieprawidłowości. Protokoły odbiorów wskazują, że roboty zostały zakończone w terminie tak samo jak zapłaty za wykonanie tych inwestycji. Załącznik do protokołu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego „Przebudowy ulicy Bratowej w Kalonce”	



Stwierdzone nieprawidłowości	
brak	
Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole	
Komisja otrzymała do wglądu całą dokumentację związaną z przetargami mającymi miejsce w 2020 roku.	
7	Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)
Łódź, dn. 02.06.2021r.	
8	Podpisy kontrolujących
1) Michał Nowacki- przewodniczący 	
2) Dorota Szumska- członek 	
3) Jacek Królikowski- członek 	
4) Joanna Orysiak - Witkowska- członek 	
7	Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)
Łódź, dn. 02.06.2021r. 	
8	Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn ^{1*}

WÓJT

Piotr Szcześniak

^{1*} Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej